

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind majorarea valorii contractului si a valorii ajustarii pretului contractului de achizitie publica de Servicii de proiectare (elaborare proiect tehnic, detalii de execuție, documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor și autorizațiilor inclusiv D.T.A.C.), asistența din partea proiectantului pe parcursul derulării investiției și execuție lucrări pentru obiectivul "Construire Centru medical, în sat Baia, comuna Baia, județul Suceava"

Consiliul local al comunei Baia, județul Suceava;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Baia, doamna dr. Maria Tomescu, înregistrat sub nr.1729 din 22.02.2023;
- Raportul comun al Compartimentului financiar contabil si al Compartimentului achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 1871 din 27.02.2023;
- Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, înregistrat sub nr. 2013 din 28.02.2023;

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- art.221alin.(1),lit.e) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Instrucțiunea 1/2021 a Agenției Naționale Pentru Achiziții Publice ;
- art. 164 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.,b", art 139 alin. (1), art.196 alin.(1) lit.,a", din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă majorarea valorii contractului de achizitie publica de Servicii de proiectare (elaborare proiect tehnic, detalii de execuție, documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor și autorizațiilor inclusiv D.T.A.C.), asistența din partea proiectantului pe parcursul derulării investiției și execuție lucrări pentru obiectivul "Construire Centru medical, în sat Baia, comuna Baia, județul Suceava" nr. 4214/176/02.07.2020 , cu valoarea de **52.808,53 lei fara TVA lei**, datorita majorarii valorii ajustarilor.

Art.2. Valoarea actualizată la zi a contractului de execuție lucrări nr. 4214/176 din 02.07.2020, este de **1.147.885,53 lei fara TVA** .

Art.3. Primarul comunei Baia in calitate de ordonator principal de credite prin compartimentele financiar contabil si achiziții publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

Art.4. Prezenta hotărâre se comunica Institutiei prefectului – Suceava, primarului comunei Baia, Compartimentelor financiar contabil si achizitii publice si aduce la cunoștință publica prin afișare.

Președintele de ședință,

 **Cornel - Geani TĂRĂBUȚĂ**

Contrasemnează:

Secretarul general al C o m u n e i
 **Rodica COCEAN**

BAIA: 28.02.2023
NR. 15